Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2010.
<u>Laika grafiks</u>

Nr.	Darbība/ laika periods	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.
1.	SIF padome lemj par programmas īstenošanu	11.03									
2.	SIF sagatavo precizēto programmas projektu rakstiskai saskaņošanai SIF padomei	15.03.-17.03									
3.	SIF sagatavo konkursa vadlīnijas, nosūta saskaņošanai SIF padomei	25.03-29.03									
4.	SIF nosūta uzaicinājumus PRAP uzsākt projektu atlasi	30.03.									
5.	PRAP izvirza projektus finansēšanai		30.04								
6.	Projektu iesniegumu II daļas sagatavošana un iesniegšana			05.05-14.05.							
7.	SIF projektu vērtēšana			17.05.-21.05.							
8.	SIF pieprasa un saņem papildus informāciju un veic atkārtotu vērtēšanu, ja nepieciešams			24.05.-28.05.							
9.	SIF padomes sēde- projektu apstiprināšana				03.06.						
10.	Līgumu slēgšana				04.06.-11.06.						
11.	Projektu īstenošana(uzsākas no datuma, kad projektu apstiprina SIF padome)				03.06.					20.11.	
12.	Atskaites, noslēguma pārbaudes, gala maksājums									30.11.	31.12.